SEMANA 15
Fecha Dia PK Margen Sector Lamina tipo Observacion Plazo Observacién
64800/ Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de Segtin necesidad de los trabajos, estimado
10/04/2016 Lunes 94500 Derecha/ lzquierda Samo Alto 5,5a reduccién de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 ® medio dia oS Movimiento de tierras, Tramo 1.1
mts,
6+800/ Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de Segtin necesidad de los trabajos, estimado
11/04/2016 Martes 94500 Derecha/ Izquierda Samo Alto 5,5a reduccién de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 8 medio dia 10, Movimiento de tierras, Tramo 1.1
mts,
64800/ Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de Segtin necesidad de los trabajos, estimado
12/04/2016 Miércoles 94500 Derecha/ lzquierda Samo Alto 5,5a reduccién de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 ® medio dia oS Movimiento de tierras, Tramo 1.1
mts,
6+800/ Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de Segtin necesidad de los trabajos, estimado
13/04/2016 Jueves 94500 Derecha/ Izquierda Samo Alto 5,5a reduccién de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 6 medio dia 10, Movimiento de tierras, Tramo 1.1
mts,
Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de . . N . .
S idad de los trabajos, estimad M to de t , en Cuesta L
100472016 | tunes | 37125/ | perechasizquierda | Las cardas 5,5  [reduccién de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 ms, Ld = gop [ ~e8" Necesicad e fos frabajos, estimaco ovimiento e llerios, en uestatas
40+400 mts, medio dia Cardas
Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de . . . . .
timad M to de t Cuesta L.
11/04/2016 Martes 374125/ | o ochaf lzquierda Las Cardas 552 |reduccion de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 | Se8U" necesidad de los trabajos, estimado ovimiento de tierras, en Cuesta Las
40+400 medio dia Cardas
mts,
Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de . . . . .
timad M to de t Cuesta L.
12/04/2016 | Miercoles | 37125/ | perecha/ 1zquierda Las Cardas 552 |reduccion de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 | Se8U" necesidad de los trabajos, estimado ovimiento de tierras, en Cuesta Las
40+400 medio dia Cardas
mts,
Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de . . . . .
timad M to de t Cuesta L.
13/04/2016 Jueves 374125/ | porecha/ lzquierda Las Cardas 552 |reduccion de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 | Se8U" necesidad de los trabajos, estimado ovimiento de tierras, en Cuesta Las
40+400 medio dia Cardas
mts,
164000l Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de Segtin necesidad de los trabajos, estimado
10/04/2016 Lunes Derecha/ lzquierda Recoleta 5,5a reduccién de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 8 - 1os, Movimiento de tierras, Recoleta
18+000 medio dia
mts,
164000l Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de Segtin necesidad de los trabajos, estimado
11/04/2016 Martes Derecha/ lzquierda Recoleta 5,5a reduccién de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 8 - 1os, Movimiento de tierras, Recoleta
18+000 medio dia
mts,
164000l Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de Segtin necesidad de los trabajos, estimado
12/04/2016 Miércoles Derecha/ Izquierda Recoleta 5,5a reduccién de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 8 - 1os, Movimiento de tierras, Recoleta
18+000 medio dia
mts,
164000l Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de Segtin necesidad de los trabajos, estimado
13/04/2016 Jueves Derecha/ lzquierda Recoleta 5,5a reduccién de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 8 - 1os, Movimiento de tierras, Recoleta
18+000 medio dia
mts,
Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de Seglin necesidad de los trabajos, estimado
10/04/2016 Lunes 124500 Derecha/ lzquierda Recoleta 5,5a reduccién de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 8 medio dia 1os, Movimiento de tierras, Recoleta
mts,
Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de Seglin necesidad de los trabajos, estimado
11/04/2016 Martes 124500 Derecha/ lzquierda Recoleta 5,5a reduccién de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 8 medio dia 1os, Movimiento de tierras, Recoleta
mts,
Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de Seglin necesidad de los trabajos, estimado
12/04/2016 Miércoles 124500 Derecha/ lzquierda Recoleta 5,5a reduccién de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 8 medio dia 1os, Movimiento de tierras, Recoleta
mts,
Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de Seglin necesidad de los trabajos, estimado
13/04/2016 Jueves 124500 Derecha/ lzquierda Recoleta 5,5a reduccién de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 8 medio dia 1os, Movimiento de tierras, Recoleta
mts,
284800 al Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de Segtin necesidad de los trabajos, estimado
10/04/2016 Lunes Derecha e Izquierda Pejerreyes 5, 5a reduccion de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 € N 1o Movimiento de tierras,
35+400 medio dia
mts,
284800 al Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de Segtin necesidad de los trabajos, estimado
11/04/2016 Martes Derecha e lzquierda Pejerreyes 5, 5a reduccion de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 € N 1o Movimiento de tierras,
35+400 medio dia
mts,
284800l Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de Segtin necesidad de los trabajos, estimado
12/04/2016 Miércoles Derecha e lzquierda Pejerreyes 5, 5a reduccion de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 € N 1o Movimiento de tierras,
35+400 medio dia
mts,
284800 al Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de Segtin necesidad de los trabajos, estimado
13/04/2016 Jueves Derecha e lzquierda Pejerreyes 5, 5a reduccion de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 € N 1o Movimiento de tierras,
35+400 medio dia
mts,
3741253l Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de Movimiento de tierras, en Cuesta Las
10/04/2016 Lunes 354400 Derecha e Izquierda Las Cardas 5,5a reduccién de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 Seguin necesidad de los trabajos Cardas'
mts.
3741253l Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de Movimiento de tierras, en Cuesta Las
11/04/2016 Martes 354400 Derecha e Izquierda Las Cardas 5,5a reduccién de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 Seguin necesidad de los trabajos Cardas'
mts.
374125l Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de Movimiento de tierras, en Cuesta Las
12/04/2016 Miércoles 354400 Derecha e Izquierda Las Cardas 5,5a reduccién de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 Seguin necesidad de los trabajos Cardas‘
mts.
3741253l Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de Movimiento de tierras, en Cuesta Las
13/04/2016 Jueves 354400 Derecha e Izquierda Las Cardas 5,5a reduccién de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 Segun necesidad de los trabajos Cardas'
mts.
Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de Segin necesidad de los trabajos, estimado
10/04/2016 Lunes 61+200 Derecha/ Izquierda | Cruce ferrocarril 5,5a reduccion de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 8! medio dia 1os, Descarga de Enfierradura y tuberia
mts,
Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de Seglin necesidad de los trabajos, estimado
11/04/2016 Martes 61+200 Derecha/ Izquierda | Cruce ferrocarril 5,5a reduccion de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 € edio dia 1os, Descarga de Enfierradura y tuberia
m
mts,
Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de Segin necesidad de los trabajos, estimado
12/04/2016 Miércoles 61+200 Derecha/ Izquierda | Cruce ferrocarril 5,5a reduccion de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 8! medio dia 10s, Descarga de Enfierradura y tuberia
mts,
Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de Seglin necesidad de los trabajos, estimado
13/04/2016 Jueves 61+200 Derecha/ Izquierda | Cruce ferrocarril 5,5a reduccion de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 € edio dia 1os, Descarga de Enfierradura y tuberia
m
Jmts,
+ i fi li iones, | -
10/04/2016 Lunes 5740002l | 1o ha e lzquierda Pefion Se incorpora sefial de entrada y salida de camiones, junto a cada 20 minutos apréximadamente
60+000 banderero.
11/04/2016 Martes | °7*9902 | perecha e lzquierda Pefion Se incorpora sefial de entrada y salida de camiones, junto a cada 20 minutos apréximadamente
60+000 banderero.
i fi li iones, | -
12/04/2016 | Miercoles | °7°%°2! | perecha e lzquierda Pefion Se incorpora sefial de entrada y salida de camiones, junto a cada 20 minutos apréximadamente
60+000 banderero.
13/04/2016 Jueves | 5740003l | o ha e lzquierda Pefion Se incorpora sefial de entrada y salida de camiones, junto a cada 20 minutos apréximadamente
60+000 banderero.
4945003l Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de Segtin necesidad de los trabajos, estimado
10/04/2016 Lunes Derecha e Izquierda 5,5a reduccién de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 ® o8 travalos,
50+200 medio dia
mts,
494500l Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de Segtin necesidad de los trabajos, estimado
11/04/2016 |  Martes Derecha e Izquierda 5,52 |reduccién de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 [ ~°€ o8 ranalos,
50+200 medio dia
Jmts,
4945003l Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de Segtin necesidad de los trabajos, estimado
12/04/2016 | Miercoles | 7> % | Derecha e lzquierda 5,52 |reduccién de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 | ~°€ e

mts,
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Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de . . N
13/04/2016 | ueves [ #0020 [ perecns e zquierda 5,52 |reduccion de velocidad siendo Ls:30 m; Lt= 70 mes, Ld = 80 | S#BU" necesidad de los trabajos, estimado
50+200 medio dia
mts,
Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de . . .
52+900 al . . . S idad de los trabajos, estimad - .
10/04/2016 | Lunes 90030 | Derecha/ lzquierda 5,5  [reduccién de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 80p [ >°81" necesicad de fos trabajos, estimaco Movimiento de tierras
53+500 medio dia
Jmts,
Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de . . N
52+900 al . . N S idad de los trabajos, estimad . :
11/04/2016 Martes R Derecha/ lzquierda 5,5a reduccion de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 | ~°81" Necesidac ce fos trabajos, estimaco Movimiento de tierras
53+500 medio dia
mts,
Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de . . .
” 52+900 al . . . S idad de los trabajos, estimad - .
12/04/2016 | Miéreoles | *2222°2 | perecha/ lzquierda 5,5  [reduccién de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 80p [ >°81" necesicad de fos trabajos, estimaco Movimiento de tierras
53+500 medio dia
Jmts,
Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de . . N
52+900 al . . N S idad de los trabajos, estimad . :
13/04/2016 Jueves R Derecha/ Izquierda 5,5a reduccion de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 | ~°81" NeCesidac ce fos trabajos, estimaco Movimiento de tierras
53+500 medio dia
mts,
Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de . . .
15+000 al . . . S idad de los trabajos, estimad - .
10/04/2016 Lunes 9992l | perecha/ lzquierda 5,5  |reduccion de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = gop | ~SB1" Necesidad de los trabajos, estimado Movimiento de tierras
174500 medio dia
Jmts,
Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de . . N
15+000 al . . N S idad de los trabajos, estimad . :
11/04/2016 Martes R Derecha/ Izquierda 5,5a reduccion de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 | ~°8|" Necesidac ce fos trabajos, estimaco Movimiento de tierras
17+500 medio dia
mts,
Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de . . .
” 15+000 al . . . S idad de los trabajos, estimad - .
12/04/2016 | Miéreoles | 2922 | perecha/ zquierda 5,5  [reduccién de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 80p [ >¢8"" necesicad de fos trabajos, estimaco Movimiento de tierras
174500 medio dia
Jmts,
Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de . . N
15+000 al . . N S idad de los trabajos, estimad . :
13/04/2016 Jueves R Derecha/ lzquierda 5,5a reduccion de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 | ~°8|" NeCesidac ce fos trabajos, estimaco Movimiento de tierras
17+500 medio dia
mts,
Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de . . .
18+000 al . . . S idad de los trabajos, estimad - .
10/04/2016 | Lunes O30 | perechal lzquierda 5,5  [reduccién de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 80p [ >°8"" necesicad de fos trabajos, estimaco Movimiento de tierras
20+500 medio dia
Jmts,
Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de . . N
18+000 al . . N S idad de los trabajos, estimad . :
11/04/2016 Martes @ Derecha/ lzquierda 5,5a reduccion de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 egun necesicad de ,os ra aj0s, estimado Movimiento de tierras
20+500 medio dia
mts,
Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de . . .
” 18+000 al . . . S idad de los trabajos, estimad - .
12/04/2016 | Miéreoles | P92 | perecha/ lzquierda 5,5  [reduccién de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 80p [ >°8"" necesicad de fos trabajos, estimaco Movimiento de tierras
20+500 medio dia
Jmts,
Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de . . N
18+000 al . . N S idad de los trabajos, estimad . :
13/04/2016 Jueves @ Derecha/ lzquierda 5,5a reduccion de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 egun necesicad de ,os ra aj0s, estimado Movimiento de tierras
20+500 medio dia
mts,
Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de . . .
26+000 al . . . S idad de los trabajos, estimad - .
10/04/2016 Lunes *9992l | perecha/ lzquierda 5,5  |reduccion de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = gop | ~SB!" Necesidad de los trabajos, estimado Movimiento de tierras
28+800 medio dia
Jmts,
Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de . . N
26+000 al . . N S idad de los trabajos, estimad . :
11/04/2016 Martes R Derecha/ lzquierda 5,5a reduccion de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 | ~°81" NECesidac ce fos trabajos, estimaco Movimiento de tierras
28+800 medio dia
mts,
Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de . . .
” 26+000 al . . . S idad de los trabajos, estimad - .
12/04/2016 | Miéreoles | 27*9°°2 | perecha/ lzquierda 5,5  [reduccién de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 80p [ >°8"" necesicad de fos trabajos, estimaco Movimiento de tierras
28+800 medio dia
Jmts,
Se incorpora sefial de 50 Km/hr, se reubicaron senal de . . N
26+000 al . . N S idad de los trabajos, estimad - :
13/04/2016 Jueves 28+8(Jﬂa Derecha/ Izquierda 5,5a reduccion de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 [ ~°EU" Mecesiea m:d::dir: 20, estimado Movimiento de tierras

mts,




Fecha Dia PK Margen Sector Lamina Tipo Observacion Plazo Estimado Trabajo
10-04-2017 LUNES 14+200-14+200 | Romeralcillo DG-02 1DIA Reponer abatimiento de barrera
10-04-2017 LUNES 16+330-16+330 D La Alcaparra DG-05 1DIA Bacheo profundo
10-04-2017 LUNES 16+850-16+850 D La Alcaparra DG-05 1DIA Bacheo profundo
11-04-2017 MARTES 18+300-18+300 | Incienso DG-05 1DIA Bacheo profundo
12-04-2017 MARTES 19+270-19+310 | Delta DG-05 1 DIA Sellado de grietas
12-04-2017 MARTES 19+370-19+370 | Delta DG-05 1DIA Sellado de grietas
12-04-2017 | MIERCOLES 19+520-19+520 | Delta DG-05 1 DIA Bacheo profundo
12-04-2017 | MIERCOLES 25+400-25+460 I-D Higueritas DG-05 1DIiA Sellado de grietas
13-04-2017 JUEVES 25+960-26+020 I-D Estancia El Durazno DG-05 1DIA Sellado de grietas
13-04-2017 JUEVES 26+600-26+640 I-D Estancia El Durazno DG-05 1DIiA Sellado de grietas
14-04-2017 VIERNES 27+115-27+515 | Estancia El Durazno DG-05 1DIA Bacheo profundo
14-04-2017 | VIERNES 27+990-27+990 D Pejerreyes DG-05 1DIiA Bacheo profundo
15-04-2017 SABADO Seguin deteccion I-D D-43 DG-03 2 DIAS Limpieza de paraderos
15-04-2017 | SABADO Segun deteccién I-D D-43 DG-03 2 DiAS Limpieza de sefial
16-04-2017 | DOMINGO Segun deteccion I-D D-43 DG-03 2 DiAS Limpieza de paraderos
16-04-2017 | DOMINGO Segun deteccion I-D D-43 DG-03 2 DiAS Limpieza de sefial




