
SEMANA 2
Fecha Dia PK Margen Sector Lamina tipo Observación Plazo Observación

09/01/2016 Lunes 6+800 / 
9+500

Derecha/ Izquierda Samo Alto 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras, Tramo 1.1

10/01/2016 Martes 6+800 / 
9+500

Derecha/ Izquierda Samo Alto 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras, Tramo 1.1

11/01/2016 Miércoles 6+800 / 
9+500

Derecha/ Izquierda Samo Alto 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras, Tramo 1.1

12/01/2016 Jueves 6+800 / 
9+500

Derecha/ Izquierda Samo Alto 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras, Tramo 1.1

13/01/2016 viernes 6+800 / 
9+500

Derecha/ Izquierda Samo Alto 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras, Tramo 1.1

09/01/2016 Lunes 37+125 / 
40+400

Derecha/ Izquierda Las Cardas 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras, en Cuesta Las 
Cardas

10/01/2016 Martes 37+125 / 
40+400

Derecha/ Izquierda Las Cardas 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras, en Cuesta Las 
Cardas

11/01/2016 Miércoles 37+125 / 
40+400

Derecha/ Izquierda Las Cardas 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras, en Cuesta Las 
Cardas

12/01/2016 Jueves 37+125 / 
40+400

Derecha/ Izquierda Las Cardas 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras, en Cuesta Las 
Cardas

13/01/2016 viernes 37+125 / 
40+400

Derecha/ Izquierda Las Cardas 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras, en Cuesta Las 
Cardas

09/01/2016 Lunes 16+000 al 
18+000

Derecha/ Izquierda Recoleta 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras, Recoleta

10/01/2016 Martes 16+000 al 
18+000

Derecha/ Izquierda Recoleta 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras, Recoleta

11/01/2016 Miércoles 16+000 al 
18+000

Derecha/ Izquierda Recoleta 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras, Recoleta

12/01/2016 Jueves 16+000 al 
18+000

Derecha/ Izquierda Recoleta 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras, Recoleta

13/01/2016 viernes 16+000 al 
18+000

Derecha/ Izquierda Recoleta 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras, Recoleta

09/01/2016 Lunes 12+500 Derecha/ Izquierda Recoleta 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras, Recoleta

10/01/2016 Martes 12+500 Derecha/ Izquierda Recoleta 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras, Recoleta

11/01/2016 Miércoles 12+500 Derecha/ Izquierda Recoleta 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras, Recoleta

12/01/2016 Jueves 12+500 Derecha/ Izquierda Recoleta 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras, Recoleta

13/01/2016 viernes 12+500 Derecha/ Izquierda Recoleta 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras, Recoleta

09/01/2016 Lunes 20+000 al 
26+000

Derecha e Izquierda Pejerreyes 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras,

10/01/2016 Martes 20+000 al 
26+000

Derecha e Izquierda Pejerreyes 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras,

11/01/2016 Miércoles 20+000 al 
26+000

Derecha e Izquierda Pejerreyes 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras,

12/01/2016 Jueves 20+000 al 
26+000

Derecha e Izquierda Pejerreyes 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras,

13/01/2016 Viernes 20+000 al 
26+000

Derecha e Izquierda Pejerreyes 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras,

09/01/2016 Lunes 37+125 al 
35+400

Derecha e Izquierda Las Cardas 5,5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts.

Según necesidad de los trabajos
Movimiento de tierras, en Cuesta Las 

Cardas

10/01/2016 Martes 37+125 al 
35+400

Derecha e Izquierda Las Cardas 5,5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts.

Según necesidad de los trabajos
Movimiento de tierras, en Cuesta Las 

Cardas

11/01/2016 Miércoles 37+125 al 
35+400

Derecha e Izquierda Las Cardas 5,5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts.

Según necesidad de los trabajos
Movimiento de tierras, en Cuesta Las 

Cardas

12/01/2016 Jueves 37+125 al 
35+400

Derecha e Izquierda Las Cardas 5,5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts.

Según necesidad de los trabajos
Movimiento de tierras, en Cuesta Las 

Cardas

13/01/2016 Viernes 37+125 al 
35+400

Derecha e Izquierda Las Cardas 5,5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts.

Según necesidad de los trabajos
Movimiento de tierras, en Cuesta Las 

Cardas

09/01/2016 Lunes 42+000 al 
47+000

Derecha e Izquierda Las Cardas 5,5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts.

Según necesidad de los trabajos

10/01/2016 Martes 42+000 al 
47+000

Derecha e Izquierda Las Cardas 5,5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts.

Según necesidad de los trabajos

11/01/2016 Miercoles 42+000 al 
47+000

Derecha e Izquierda Las Cardas 5,5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts.

Según necesidad de los trabajos

12/01/2016 Jueves 42+000 al 
47+000

Derecha e Izquierda Las Cardas 5,5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts.

Según necesidad de los trabajos
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13/01/2016 Viernes 42+000 al 
47+000

Derecha e Izquierda Las Cardas 5,5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts.

Según necesidad de los trabajos

09/01/2016 Lunes 61+200 Derecha/ Izquierda Cruce ferrocarril 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Descarga de Enfierradura y tuberia

10/01/2016 Martes 61+200 Derecha/ Izquierda Cruce ferrocarril 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Descarga de Enfierradura y tuberia

11/01/2016 Miércoles 61+200 Derecha/ Izquierda Cruce ferrocarril 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Descarga de Enfierradura y tuberia

12/01/2016 Jueves 61+200 Derecha/ Izquierda Cruce ferrocarril 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Descarga de Enfierradura y tuberia

13/01/2016 Viernes 61+200 Derecha/ Izquierda Cruce ferrocarril 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Descarga de Enfierradura y tuberia

09/01/2016 Lunes 63+900 Derecha e Izquierda Atravieso N°2 Se incorpora señal de entrada y salida de camiones, junto a 
banderero.

 cada 20 minutos apróximadamente

10/01/2016 Martes 63+900 Derecha e Izquierda Atravieso N°2 Se incorpora señal de entrada y salida de camiones, junto a 
banderero.

 cada 20 minutos apróximadamente

11/01/2016 Miercoles 63+900 Derecha e Izquierda Atravieso N°2 Se incorpora señal de entrada y salida de camiones, junto a 
banderero.

 cada 20 minutos apróximadamente

12/01/2016 Jueves 63+900 Derecha e Izquierda Atravieso N°2 Se incorpora señal de entrada y salida de camiones, junto a 
banderero.

 cada 20 minutos apróximadamente

13/01/2016 Viernes 63+900 Derecha e Izquierda Atravieso N°2 Se incorpora señal de entrada y salida de camiones, junto a 
banderero.

 cada 20 minutos apróximadamente

09/01/2016 Lunes 57+000 al 
60+000

Derecha e Izquierda Peñon Se incorpora señal de entrada y salida de camiones, junto a 
banderero.

 cada 20 minutos apróximadamente

10/01/2016 Martes 57+000 al 
60+000

Derecha e Izquierda Peñon Se incorpora señal de entrada y salida de camiones, junto a 
banderero.

 cada 20 minutos apróximadamente

11/01/2016 Miercoles 57+000 al 
60+000

Derecha e Izquierda Peñon Se incorpora señal de entrada y salida de camiones, junto a 
banderero.

 cada 20 minutos apróximadamente

12/01/2016 Jueves 57+000 al 
60+000

Derecha e Izquierda Peñon Se incorpora señal de entrada y salida de camiones, junto a 
banderero.

 cada 20 minutos apróximadamente

13/01/2016 Viernes 57+000 al 
60+000

Derecha e Izquierda Peñon Se incorpora señal de entrada y salida de camiones, junto a 
banderero.

 cada 20 minutos apróximadamente

09/01/2016 Lunes 49+500 al 
50+200

Derecha e Izquierda 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

10/01/2016 Martes 49+500 al 
50+200

Derecha e Izquierda 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

11/01/2016 Miercoles 49+500 al 
50+200

Derecha e Izquierda 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

12/01/2016 Jueves 49+500 al 
50+200

Derecha e Izquierda 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

13/01/2016 Viernes 49+500 al 
50+200

Derecha e Izquierda 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

09/01/2016 Lunes 52+900 al 
53+500

Derecha/ Izquierda 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras

10/01/2016 Martes 52+900 al 
53+500

Derecha/ Izquierda 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras

11/01/2016 Miércoles 52+900 al 
53+500

Derecha/ Izquierda 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras

12/01/2016 Jueves 52+900 al 
53+500

Derecha/ Izquierda 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras

13/01/2016 Viernes 52+900 al 
53+500

Derecha/ Izquierda 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras

09/01/2016 Lunes 15+000 al 
17+500

Derecha/ Izquierda 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras

10/01/2016 Martes 15+000 al 
17+500

Derecha/ Izquierda 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras

11/01/2016 Miércoles 15+000 al 
17+500

Derecha/ Izquierda 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras

12/01/2016 Jueves 15+000 al 
17+500

Derecha/ Izquierda 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras

13/01/2016 Viernes 15+000 al 
17+500

Derecha/ Izquierda 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras

09/01/2016 Lunes 18+000 al 
20+500

Derecha/ Izquierda 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras

10/01/2016 Martes 18+000 al 
20+500

Derecha/ Izquierda 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras

11/01/2016 Miércoles 18+000 al 
20+500

Derecha/ Izquierda 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras

12/01/2016 Jueves 18+000 al 
20+500

Derecha/ Izquierda 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras

13/01/2016 Viernes 18+000 al 
20+500

Derecha/ Izquierda 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras

09/01/2016 Lunes 26+000 al 
28+800

Derecha/ Izquierda 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras

10/01/2016 Martes 26+000 al 
28+800

Derecha/ Izquierda 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras
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11/01/2016 Miércoles 26+000 al 
28+800

Derecha/ Izquierda 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras

12/01/2016 Jueves 26+000 al 
28+800

Derecha/ Izquierda 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras

13/01/2016 Viernes 26+000 al 
28+800

Derecha/ Izquierda 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidad de los trabajos, estimado 
medio dia

Movimiento de tierras

09/01/2016 Lunes 40+380/40+4
60

Derecha 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidades de trabajo

10/01/2016 Martes 40+380/40+4
60

Derecha 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidades de trabajo

11/01/2016 Miércoles 40+380/40+4
60

Derecha 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidades de trabajo

12/01/2016 Jueves 40+380/40+4
60

Derecha 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidades de trabajo

13/01/2016 viernes 40+380/40+4
60

Derecha 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidades de trabajo

09/01/2016 Lunes 43+000/45+0
00

Derecha 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidades de trabajo

10/01/2016 Martes 43+000/45+0
00

Derecha 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidades de trabajo

11/01/2016 Miércoles 43+000/45+0
00

Derecha 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidades de trabajo

12/01/2016 Jueves 43+000/45+0
00

Derecha 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidades de trabajo

13/01/2016 viernes 43+000/45+0
00

Derecha 5, 5a
Se incorpora señal de 50 Km/hr, se reubicaron senal de 
reducción de velocidad siendo Ls:30 m; Lt = 70 mts, Ld = 800 
mts, 

Según necesidades de trabajo

09/01/2016 Lunes 60+600 / 
60+900

Derecha Nueva Vida Se incorpora señal de entrada y salida de camiones. Según necesidades de trabajo Trabajos en PS FFCC

10/01/2016 Martes 60+600 / 
60+900

Derecha Nueva Vida Se incorpora señal de entrada y salida de camiones. Según necesidades de trabajo Trabajos en PS FFCC

11/01/2016 Miércoles 60+600 / 
60+900

Derecha Nueva Vida Se incorpora señal de entrada y salida de camiones. Según necesidades de trabajo Trabajos en PS FFCC

12/01/2016 Jueves 60+600 / 
60+900

Derecha Nueva Vida Se incorpora señal de entrada y salida de camiones. Según necesidades de trabajo Trabajos en PS FFCC

13/01/2016 Viernes 60+600 / 
60+900

Derecha Nueva Vida Se incorpora señal de entrada y salida de camiones. Según necesidades de trabajo Trabajos en PS FFCC



Fecha Día PK Margen Sector Lamina Tipo Observación Plazo Estimado Trabajo

09-01-2017 LUNES 7+800-7+950 D Recoleta DG-06 1 DÍA Limpieza manual de la faja fiscal 

09-01-2017 LUNES 10+900-10+980 I Recoleta DG-06 1 DÍA Limpieza manual de la faja fiscal (corte y roce )

10-01-2017 MARTES 27+020-27+180 I Pejerreyes DG-06 1 DÍA Limpieza manual de la faja fiscal 

10-01-2017 MARTES 14+600-14+900 I La Alcaparra DG-02 1 DÍA Limpieza de cuenta 

11-01-2017 MIERCOLES 31+800-32+300 I-D Las Animas DG-06 1 DÍA Limpieza manual de la faja fiscal 

11-01-2017 MIERCOLES 49+800-50+000 I Tambillos DG-06 1 DÍA Limpieza manual de la faja fiscal 

12-01-2017 JUEVES 56+000-56+300 I El Peñon Sur DG-06 1 DÍA Limpieza manual de la faja fiscal 

12-01-2017 JUEVES 20+180-20+340 I Delta DG-06 1 DÍA Limpieza manual de la faja fiscal 

13-01-2017 VIERNES 29+680-29+690 D Las Animas DG-06 1 DÍA Limpieza manual de la faja fiscal 

13-01-2017 VIERNES 28+700-29+000 D Pejerreyes DG-06 1 DÍA Limpieza manual de la faja fiscal 

14-01-2017 SÁBADO Según detección I-D D-43 DG-03 2 DÍAS Limpieza de señal vertical 

14-01-2017 SÁBADO Según detección I-D D-43 DG-03 2 DÍAS Limpieza de paradero 

15-01-2017 DOMINGO Según detección I-D D-43 DG-03 2 DÍAS Limpieza de señal vertical 

15-01-2017 DOMINGO Según detección I-D D-43 DG-03 2 DÍAS Limpieza de paradero 


